

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 6"

№	мероприятия	сроки	ответственные
1	Мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами на соответствие санитарных норм, ФОП ДО, ФГОС ДО;	03.04.2023- 17.04.2023	Согласно приказа
2	Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в отношении качества РГГПС;	январь	Старший воспитатель, Педагогические работники
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	март, апрель	Заведующий, Заместитель заведующего Старший воспитатель
4	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования детей и педагогов	март, апрель	Старший воспитатель, Педагогические работники
5	Составление перечня необходимых УМК, материалов и оборудования по запросам педагогических работников, родителей;	апрель, май	Заведующий, Заместитель заведующего
6	Закупка УМК, материалов и оборудования по утвержденному перечню;	по мере финансирования	Заведующий хозяйством
7	Пополнение методического банка, библиотечного, литературного, музыкального фондов, кинематографических произведений;	регулярно	Заведующий, Заместитель заведующего
8	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др.;	регулярно	Педагогические работники
9	Анализ результатов мониторинга, разработка плана мероприятий по приведению в соответствие с ФОП ДО, ФГОС ДО, СанПин инфраструктуры ОО;	май	Старший воспитатель